

Kunnanhallitus	§ 328	01.11.2021
Kunnanhallitus	§ 114	11.04.2022
Kunnanvaltuusto	§ 48	13.06.2022

RUUTIKANKAAN TIELIIITYMÄ -VT8 - LISÄMÄÄRÄRAHA

466/02.02.00/2021

KH 01.11.2021 § 328

Limingan ja Lumijoen kunnat ovat nostaneet niille kohdistetuista MALPE-rahoista osan Ruutikankaan uuden tieliittymän rakentamiseen VT 8:n varrella. MALPE-sopimus on valtion ja kuntien välinen sopimus, jossa sovitaan yhteisestä tahtotilasta Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseksi. Kunnat ovat nostaneet Ruutikankaan liittymän yhdeksi yhteiseksi kehittämiskohteekseen.

Osana MALPE-sopimusta valtio kustantaa liittymän rakentamiskuluista 50% ja kuntien vastuulle jää toinen puolikas liittymän kustannuksista. Kuntien väliset kustannukset jaetaan niin, että Liminka osallistuu liittymän rakentamiseen 200 000 euron, mikäli Lumijoen kunta osallistuu samaisen liittymän rakentamiseen kustannuksiin 100 000 eurolla.

Ruutikankaan liittymästä on keskusteltu kahdessa valtuustoseminaarissa 4.10.2021 ja 18.10.2021. Niissä käytyjen keskustelujen perusteella liittymän kustannukset Limingan kunnan osalta voidaan lisätä vuoden 2022 talousarvioon.

Kj esitys

Limingan kunta osallistuu MALPE-hankkeen kautta Ruutikankaan tieliittymän rakentamiseen 200 000 eurolla, edellyttäen että Lumijoen kunta osallistuu samaisen liittymän rakentamiseen 100 000 eurolla. Liittymään tarvittava osuus varataan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Marko Pietilä oli esteellisenä (yhteisöjäävi) poistunut kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että elinkeinojohtaja Teemu Haapala oli kokouksessa asiantuntijana § 327 - 329.

KH 11.04.2022 § 114

Valmistelija: tekninen johtaja Simo Pöllänen, p. 044 497 3701, simo.pollanen@liminka.fi

ELY on kilpailuttanut hankkeen ja voittanut urakkatarjous on 746 400€ eli tarjous ylittää kustannusarvion 146 400 eurolla, ilman lisätyövarausta. 10%:n lisätyövarauksella lisätynä, kokonaiskustannus on 821 040€.

Limingan kunnan osuus koko urakkasuunnitelmasta tulisi olemaan 273

680€, lisätyövarauksella lisättynä.

Hankkeen epävarmuutta lisää vielä se, mikä tulee olemaan bitumi-indeksi, joka voi vielä vaikuttaa hankkeen kokonaiskustannuksiin.
Hankkeen toteutuksen osalta vastaus kunnilta pitäisi saada mahdollisimman pikaisesti.

Lumijoen kunta on sitoutunut aiemmin 100 000 eurolla hankkeeseen.
Limingan kunta sitoutuu lisäkustannuksiin, edellyttäen että Lumijoen kunta myös osallistuu lisäkustannuksiin aiemmin sovittujen kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.

Kj:n esitys

Limingan kunnanhallitus esittää Limingan kunnanvaltuustolle, että Ruutikankaan liittymä rahoitukseen varataan 73 680€ lisämääräraha.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Marko Pietilä oli esteellisenä (yhteisöjäävi) poistunut kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

KV 13.06.2022 § 48

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkittään, että Marko Pietilä poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi, Ruutikangas Oy:n hallituksen puheenjohtaja) eikä osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.