

HONKITIEN RAKENTAMISEN KILPAILUTTAMINEN

LL 19.09.2022 § 47

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, p. 044 4973685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Limingan kunnalle on myönnetty Traficommin avustus Jutkokylän (Honkitien) aluereitin kehittämiseksi 330 000 €. Kunnan omarahoitusta on varattu hankkeen toteutukselle 330 000 €. Rahoitus edellyttää hankkeen valmistumista 31.10.2023 mennessä. Hankkeelle ei ole saatavissa jatkoaikaa.

Hankealueen katusuunnitelmat ovat valmistuneet syyskuun alussa 2022. Rakennussuunnittelun myötä hankkeen kokonaiskustannus tarkentui 1,1 milj. €. Alkuperäiseen kustannusarvioon nähden lisärahoituksen tarve on 440 000 €. Rakennuskustannusten nousua selittää kadunrakenteiden kunnan virheellinen arviointi hankerahoitusta haettaessa. Katujen kuntoinventoinin tulokset valmistuivat hankehakemuksen jättämisen jälkeen.

Hankkeelle tehdyt katusuunnitelmat on suunniteltu inventoinnin tuloksien pohjalta, jotka vastaavat todellista korjauksen tarvetta. Lisäksi maarakennuskustannukset ovat nousseet tilastokeskuksen indeksin mukaan 18,1 % heinäkuusta 2021. (Tilastokeskus).

Toteuttaminen nykyisillä hankerahoituksella ja investointimäärärahoilla ei ole mahdollista.

Kadun rakentamisen urakkakilpailutusta ei kannata käynnistää ennen lisärahoituksen varmistumista. Hinta urakalle varmistuu kilpailutuksen jälkeen. Traficommin rahoituksien määrärahat ovat vuosittain haettavissa, mutta jaettava osuus on ensivuodelle pienempi eikä tukea välttämättä myönnettäisi.

LLJ: n esitys

Liikelaitosjohtajan kokouksessa esittämä esitys:
Investointi määrärahat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen. Pyydetään omistajaohjausta hankkeen toteuttamisesta.

Päätös

Liikelaitosten johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.