

LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN - ANKKURILAHDEN PYLON

KH 14.03.2022 § 87

Valmistelija: elinkeinopäällikkö Teemu Haapala puh. 044 - 577 9037, teemu.haapala@liminka.fi

Ankkurilahden yritysalueen pylonia varten on ollut varattuna vuoden 2021 talousarvion investointiosassa 35 000 euroa. Pylon oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana, mutta perustamisen hankaluuksista johtuen projektia ei ehditty saada valmiiksi vuoden 2021 puolella. Vuoden 2021 puolella on ehditty maksaa itse pylon-rakennelman ensimmäinen maksuosuus 7365,00 euroa (ALV0%). Loppuosa investointiosaan varatusta budjetista on jäänyt käyttämättä.

Pylon on tarkoitus saada pystyyn ja projekti loppuun vuoden 2022 aikana. Vuoden 2021 lopulla on pylonin paikka jo paalutettu ja pylonin sijaintipaikka on valamista vaille valmiina. Myös itse pylon on valmiina toimittajan varastolla ja odottaa pystytystä.

Vuoden 2022 talousarvioon ei ole varattu Ankkurilahden pylonia varten määrärahaa, koska oletus oli talousarviota valmistellessa, että pylon saadaan valmiiksi vuoden 2021 puolella.

Kj:n esitys

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Elinvoimapalveluiden investointimäärärahaa vuodelle 2022 lisätään 27 000 euroa. Määräraha käytetään Ankkurilahden pylon -hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.